

**Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.
2012. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
„Harkányi gyógyvíz – egészséget adó és megőrző őselem” – Eszközbeszerzés II. ütem	39000000	nemzeti értékhatár feletti, közösségi értékhatár alatti	Kbt. III. rész szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	nem
II. Építési beruházás						
„Harkányi gyógyvíz – egészséget adó és megőrző őselem” – Balneológiai épület bővítése (új épületszárny)	45210000-2	nemzeti értékhatár feletti, közösségi értékhatár alatti	Kbt. III. rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	nem
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban” – Betegellátás minőségi fejlesztése	45210000-2	nemzeti értékhatár feletti, közösségi értékhatár alatti	Kbt. III. rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2012. III. negyedév	2013. I. negyedév	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
„Harkányi gyógyvíz – egészséget adó és megőrző őselem” – Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása		nemzeti értékhatár feletti, közösségi értékhatár alatti	Kbt. III. rész szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás	2012. I. negyedév	2012. II. negyedév	nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						